
HARMONOGRAM PRACÍ: Lukavice 

- dostavba splaškové kanalizace XI.24 XII.24 I.25 II.25 III.25 IV.25 V.25 VI.25 VII.25 VIII.25 IX.25

Stoka S1

stoka S1-1

ČS

Stoka S2

Stoka S3

Stoka S3-1

Stoka S3-2

Stoka S4

Strojní část ČS

Elektro ČS

Kanalizační přípojky


